

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CASA BRANCA**

**PLANO PARA IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC**

ITEM	O QUÊ?	POR QUE?	INÍCIO	TÉRMINO
1	Instituir grupo de trabalho para estudo e implantação do SIAFIC	Alinhar entendimento, ações e metas	Abril – 21	Maio – 21
2	Avaliar a situação atual – Verificar a aderência dos processos adotados pelas entidades aos padrões mínimos de qualidade do Decreto 10.540/2020	Detectar melhorias/ implementações necessárias para atendimento do padrão mínimo, no que se refere aos processos e procedimentos	Maio – 21	Junho – 21
3	Avaliar a situação atual – Verificar a existência de sistemas estruturantes que alimentarão informações no sistema único a ser adotado pelo Município (ex. Folha de pagamento, tributos, patrimônio, almoxarifado, dívida ativa, gestão da frota, etc)	Detectar melhorias/ implementações necessárias para implantação do Sistema Único	Maio – 21	Junho – 21
4	Requisitar à atual empresa fornecedora de software informações sobre o atendimento às exigências nos prazos constantes no Decreto 10.540/2020	Analisar a possibilidade de manter o sistema existente ou de se iniciar processo licitatório novo	Junho – 2021	Julho – 2021
5	Incluir no PPA (produtos, metas, recursos financeiros) as ações necessárias para elaboração do projeto e consecução do sistema	Criar meios para dotar o orçamento com recursos suficientes às ações necessárias à implantação do SIAFIC	Agosto – 2021	Agosto – 2021
6	Dotar orçamentariamente (LDO e LOA de 2022), as ações (projetos e atividades) com os gastos necessários a implantação do SIAFIC local, incluindo as fontes de recursos.	Criar meios para dotar o orçamento com recursos suficientes às ações necessárias à implantação do SIAFIC	Setembro – 2021	Setembro – 2021
7	Planejar, elaborar e realizar licitação para as aquisições de insumos, serviços e/ ou equipamentos, etc, necessários ao projeto do SIAFIC e integrações com os principais sistemas estruturantes.	Organizar processo para manutenção ou aquisição de serviços, equipamentos e insumos necessários à implantação do SIAFIC	Outubro – 2021	Dezembro – 2021
8	Monitorar o andamento das ações deste plano	Assegurar a implantação do sistema	Mensalmente	